

## CHRONOGRAMME DE LA CONCEPTION ET CONSTRUCTION DE L'ECHANTILLON MAITRE 05/05/2015

N°	Libellé des activités	Durée (en jours)	Date début	Date fin	RESPONSABLE
<b>1</b>	<b>PHASE PREPARATOIRE ET PRELIMINAIRES</b>	19	jeudi 2 avril 2015	mardi 19 mai 2016	
1.1	Elaboration du protocole de l'échantillon maitre (TDR des consultants, Budget et Chronogramme et élaboration des contrats des consulatants) et des correspondances	9	jeudi 2 avril 2015	vendredi 10 avril 2015	FEBON
1.2	Recrutement des consultants international et national	1	14/04/2015	14/04/2015	FEBON
1.3	Signature des contrats des consultants international et national	1	mardi 5 mai 2015	05/05/2015	DOSSAVI / AGBETI
1.4	Réunion de prise de contact avec les consultants et les membres de l'équipe technique et, examen et validation du chronogramme de travail	1	mercredi 6 mai 2015	07/05/2015	FEBON
1.5	Audit de la base de sondage RGPH4 et recommandations	3	jeudi 7 mai 2015	09/05/2015	Consultant international
1.6	Elaboration du document méthodologique pour la construction de l'échantillon maitre	3	lundi 11 mai 2015	mercredi 13 mai 2015	Consultants
1.7	Validation du document méthodologique	1	vendredi 15 mai 2015	vendredi 15 mai 2015	FEBON
1.8	Préparation et organisation d'un atelier d'information et de sensibilisation autour de la conception et la construction d'un échantillon-maitre (Invitation des participants : PTF, cadres de	5	lundi 18 mai 2015	vendredi 22 mai 2015	BADOHOUN / TETE
1.9	Réalisation de l'atelier d'information et de sensibilisation autour de la conception et la construction l'échantillon-maitre	1	mardi 26 mai 2015	mardi 26 mai 2015	BADOHOUN / TETE
<b>2</b>	<b>FORMATION ET COLLECTE DES DONNEES</b>				
2.1	Acquisition des motos		PM		GUEMA / AGBETI
2.2	Acquisition du matériel de terrain pour la cartographie et l'énumération	3	mercredi 6 mai 2015	vendredi 8 mai 2015	DOSSAVI / TCHAKOROM
2.3	Programmation CSPro Android	5	samedi 16 mai 2015	mercredi 20 mai 2015	GUEMA / ALOVOR
2.4	Reproduction des documents techniques de la cartographie et l'énumération (impression+photocopie)	5	samedi 16 mai 2015	mercredi 20 mai 2015	TCHAKOROM
2.5	Recrutement du personnel de terrain pour la cartographie et l'énumération	2	lundi 18 mai 2015	mardi 19 mai 2015	TCHAKOROM
2.6	Sensibilisation des autorités administratives et locales		PM	PM	FEBON
2.7	Formation du personnel de terrain pour la cartographie et l'énumération	3	jeudi 21 mai 2015	samedi 23 mai 2015	TCHAKOROM
2.8	Remise des kits au personnel du terrain	1	samedi 23 mai 2015	samedi 23 mai 2015	TCHAKOROM
2.9	Déploiement des agents de terrain pour la cartographie et l'énumération (Reconnaissance du terrain à Lomé)	1	dimanche 24 mai 2015	dimanche 24 mai 2015	TCHAKOROM
2.10	Collecte des données pour la cartographie et l'énumération	60	lundi 25 mai 2015	jeudi 23 juillet 2015	TCHAKOROM
2.11	Première mission de supervision de la collecte des données	6	dimanche 14 juin 2015	vendredi 19 juin 2015	FEBON
2.12	Deuxième mission de supervision de la collecte des données	6	mercredi 08 juillet 2015	lundi 13 juillet 2015	FEBON
2.13	Traitement et exploitation des données	5	lundi 27 juillet 2015	vendredi 31 juillet 2015	GUEMA/ ALOVOR
2.14	Présentation des résultats de l'échantillon maitre par les consultants international et national	1	mardi 11 août 2015	mardi 11 août 2015	FEBON

















