Bilan des activités sur le terrain jusqu'au 29 Juillet 2015 inclus soit 17 jours de travail

NE Nombre de ZD Nombre de ZD
REGION P Nom du cartographe entiérement en cours Observations
d'équipe L . o
actualisé d'actualisation
1 ATTIOGBE 3 1
MARITIME 2 DIBODIGUINA 4 1
3 SOMADJAGO 10 1
4 BECHI 7 1
5 DIWEDIGA 10 1
PLATEAUX
6 MODJI 2 1
7 YOVO 7 1
8 ADRIKA 12 1
CENTRALE 9 BADONA 10 1
10 MADOUGNITOU 8 1
11 ASSOTI Padawénam 9 1 Dépense pour les guides
KARA 12 GATZARO Asséhana 10 0 Dépense pour les guides
13 WIKIOU Abalosson 10 1 Dépense pour les guides
14 ADAMOU 4 1
SAVANES 15 OUSSARAMA 5 1
16 DEGLI 5 1
17 ATTIGNON 10 1
LOME 18 [AMEVO 7 0
COMMUNE +
GOLFE 19 AGOGUE 6 1
20 SEMODJI 8 1
TOTAL DE ZD ACHEVES 147 sur 560




