

Réunion technique sur le Projet de distribution de téléphones portables.

Date : 07 mars 2016

Lieu : local du Ministère des Postes et de l'Economie Numérique

Début 11:54 min

Fin 13 :15 min

Rapporteur : ANZOUMANA SANDA Saïbou

Présence : Madame la Ministre Cina LAWSON, Omar SAKHO (Conseiller), Monsieur ATCHA DEDJI Afeou (DG de Togo cellulaire), BOUGONOU Youssouf, (Togo cellulaire), Clément AGANAHI (Mobisoft) Armand SISSIKO, (Mobisoft), Akoly GENTRY (INSEED) et Saïbou ANZOUMANA.

Ordre du jour :

1- Faire le point sur les différentes activités à mener par les parties prenantes au projet (qui fait quoi, comment et quand).

2- Divers

1 Point les différentes activités à mener par les parties prenantes au projet

Toutes les parties prenantes ont des activités qui doivent être réalisées pour la bonne réussite de l'opération. La présente réunion a pour objectif de préciser les tâches et les activités déjà réalisées pour la phase une de projet de chaque partie et voir les dispositions à prendre pour le reste des activités afin de tenir dans ledélaiimparti et réussir le projet.

Ministère des Postes et de l'Economie Numérique.

Le Ministère des Postes et de l'Economie Numérique a rassuré l'assistance qui les 4000 Téléphones de marques XTIGI double puce seront disponibles dans les deux semaines à venir. Le ministère a également promis la disponibilité des tablettes. Les brochures portant le message sur l'importance de la distribution des téléphones sera également disponibles. Le ministère mettra tout en œuvre pour obtenir les motos et les véhicules auprès du garage central. Le véhicule pour transport des motos à l'intérieur du pays sera disponible.

Le Ministère a demandé à l'INSEED de lui fournir la facture conformément au montant prévu dans le document de protocole d'accord.

Togo cellulaire.

La délégation de Togo cellulaire a promis fournir dans un délai de 15 jours les sacs d'emballages que vont contenir les téléphones. Ces sacs seront griffés des informations identifiant le MPEN et de Togo cellulaire. Les 4000 puces téléphones seront disponibles dans le même délai. Le transfert de crédit de 500 F tous les 15 jours a été adopté.

Les agents de Togo cellulaires ne vont plus accompagnés les agents de collectes sur le terrain. La partie d'identification a été déjà pris en compte par le questionnaire électronique.

Institut National de la Statistique des Etudes Economique et Démographiques.

L'INSEED pour sa part a passé en activités réalisées et envoyées au MPEN dans le cadre du projet et expliqué à l'assistance la procédure de distribution sur le terrain. Il s'agit notamment de document projet, le document sur le Protocol d'accord, la lettre conjointe qui sera signée par les 3 ministres, le document de procédure de distribution, la liste des villages préparée par préfecture et par canton. L'INSEED a ensuite réaffirmé sa disponibilité pour conduire à bien ce travail dont les résultats sont très importants pour le développement du pays.

Il a été demandé à l'INSEED de préparer une fiche de décharge au niveau des Préfets quand les téléphones seront laissés dans les locaux.

Mobisoft : concepteur de la maquette de collecte digitalisée

Pour la délégation de Mobisoft, elle a promis de tenir des comptes des remarques faites par l'INSEED sur la maquette de collecte. A cet effet une réunion est prévue demain 08 mars à 15h dans les locaux de la CENI pour tester le questionnaire.

2 Divers.

Plusieurs points ont été abordés dans les divers il s'agit de :

- La préparation de la cérémonie médiatisée de signature de la convention entre le Ministère des Postes et de l'Economie Numérique et le Ministère de la Planification et du Développement, et l'INSEED.
- Le MPEN a demandé à l'INSEED de lui fournir la liste des localités (Villages, hameaux, fermes) et la répartition du nombre de localités par canton pour des fins utiles.
- La date de collecte des données est prévue pour le 11 avril 2016.