

REPUBLIQUE TOGOLAISE

Travail-Liberté-Patrie

MINISTERE DE LA PLANIFICATION, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE DES ETUDES ECONOMIQUES ET DEMOGRAPHIQUES (INSEED)

ECHANTILLON-MAITRE

COMPTE RENDU

Réunion du 05 mai 2015 à Lomé, dans la salle de conférence 2^{ème} étage à l'Institut National de la Statistique, des Etudes Economiques et Démographiques (INSEED)

Début : 10h10 min

Fin : 11h 58 min

Présents : FEBON, TCHAKOROM, FANKEBA, ALOVOR, DJIBOM, LARE, SEBIBA, AGBOKA, KOLANI, GUEMA,

La réunion est présidée par Monsieur FEBON Akindélé, Directeur Technique de la conception et de la construction de l'Echantillon-Maitre. Dans son mot introductif, il a précisé l'ordre du jour :

- 1. Examen et adoption du compte rendu de la réunion du 21 avril 2015**
- 2. Information générale**
- 3. Etat d'avancement des activités de l'Echantillon-maître**
- 4. Suivi du chronogramme de travail**
- 5. Présentation de la Fiche d'énumération pour la collecte**
- 6. Divers**

1. Examen et adoption du compte rendu de la réunion du 21 avril 2015

Le compte rendu de la réunion du 21 avril 2015 a été lu, examiné et adopté sous réserve de l'intégration de certaines observations de formes et de fond.

2. Information générale

Monsieur FEBON, Directeur Technique a informé l'assistance que la DGSCN, est devenu INSEED par décret présidentiel depuis le 24 février 2015. Ensuite, il a informé que tous les documents relatifs au recrutement des consultants international et national sont déjà établis, il reste à le mettre à la disposition de la comptabilité pour les faire signer par les consultants.

3. Etat d'avancement des activités de l'Echantillon-maître

Le comité mis en place pour la proposition de plan de déploiement et de supervision des travaux de terrain est élargi à Monsieur ALOVOR.

- Monsieur TCHAKOROM a rappelé sa méthodologie de déploiement, qui consiste à repartir en même temps toutes les 07 équipes par région sur le terrain. Il a proposé une supervision à plein temps lors de la cartographie et de l'énumération. Cette activité aura

nécessité la révision du budget que Monsieur TCHAKOROM va soumettre à l'équipe technique.

- Pour s'assurer que les motos sont disponibles dans chacune des régions et en bon état pour la réalisation des travaux de collecte et de cartographie, il est demandé au Directeur régional GUEMA de confectionner un tableau pour le recensement de toutes les motos au niveau de chaque direction régionale. Il est chargé de collecter ces informations et faire la synthèse qu'il va soumettre à l'équipe technique au plus tard le mardi 12 mai 2015 date de la prochaine réunion. L'attente du tirage de l'échantillon a été aussi exprimée pour le répartition des équipes et la finalisation du programme CS Pro Android conçu pour la collecte.

4. Suivi du chronogramme de travail

D'après le chronogramme, la signature du contrat des consultants aurait dû avoir lieu ce jour, mais c'est aujourd'hui que ces contrats seront soumis au DG pour appréciation.

5. Présentation de la Fiche d'énumération pour la collecte

Le Directeur régional GUEMA a présenté le masque de saisie CSPro Android 6.0 en prenant en compte les recommandations de la dernière réunion. Il a aussi présenté le processus de transfert des données collectées via le dropbox avec nécessité de configurer les emails des superviseurs qui auront pour tâche de faire suivre les données collectées dans un dossier partagé à l'ensemble des utilisateurs. Il est demandé à Monsieur ALOVOR de récupérer 42 tablettes, auprès du Directeur Gentry .

6- Divers

La prochaine réunion est prévue pour le mardi 12 mai 2015 à 9h pour la présentation du masque de saisie et la restitution partielle de la formation suivie par Monsieur GUEMA sur l'utilisation de CS Pro Android 6.0

Fait à Lomé, le 05 mai 2015

Le rapporteur

Alovor Koku Dzifanu