

REPUBLIQUE TOGOLAISE

Travail-Liberté-Patrie

MINISTERE DE LA PLANIFICATION, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE DES ETUDES ECONOMIQUES ET DEMOGRAPHIQUES (INSEED)
ECHANTILLON-MAITRE

COMPTE RENDU

Réunion du 14 avril 2015 à Lomé, dans la salle de cartographie 2^{ème} étage à l'Institut National de la Statistique, des Etudes Economiques et Démographiques (INSEED)

Début : 10h10 min

Fin : 11h20 min

Présents : FEBON, TCHAKOROM, AGBETI, BADOHOUN, ALOVOR, DJIBOM, TETE, LARE, BADOHOUN, SEBIBA, AGBOKA, BINDAOUDOU, KOLANI, GUEMA

La réunion a été présidée par Monsieur FEBON Akindélé, Directeur Technique de la conception et de la construction de l'Echantillon-Maitre. Dans son mot introductif, il a précisé l'ordre du jour :

1. Information générale
2. Examen et adoption du compte rendu de la réunion du 09 avril 2015
3. Examen du chronogramme de travail et de la Fiche d'énumération
4. Divers

1. Information générale

Abordant le premier point, Monsieur Fébon a informé l'assistance que les dossiers de six (06) consultants ont été étudiés et ce qui reste à faire serait de siéger pour la délibération du choix des consultants. Monsieur FANKEBA, responsable du recrutement des consultants, a préparé tous les documents à ce propos.

2. Examen et adoption du compte rendu de la réunion du 09 avril 2015

Le compte rendu de la réunion du 09 avril 2015 a été lu, examiné et adopté sous réserve de l'intégration de certaines observations de formes et de fond.

3. Examen du chronogramme de travail et de la Fiche d'énumération

a) Chronogramme de travail

Le Directeur Technique a insisté sur le fait que ce chronogramme a été conçu en tenant compte du calendrier des élections présidentielles prévues pour le 25 avril 2015. Néanmoins,

quelques observations ont été faites sur le chronogramme de travail notamment les points suivants :

- La ligne 1.3 concernant la signature des contrats des consultants international et national, il est suggéré que Monsieur AGBETI prenne attache avec DOSSAVI avant la réunion prochaine pour l'exécution réelle de cette tâche.
- La ligne 2.1 définissant l'acquisition des motos, Le Directeur GUEMA a informé l'assistance qu'il a déjà pris attache avec ses collègues Directeurs régionaux, pour qu'on lui fasse l'état de la situation des motos. Il a suggéré aux Directeur Régionaux de dégager cinq (05) motos par région pendant toute la durée de cette activité de l'Echantillon-maître.

Après ces apports, des discussions se sont poursuivies en vue de trouver des voies et moyens pour un aboutissement heureux de la conception et construction de l'Echantillon-maitre. A la fin des discussions, des recommandations ci-après ont été formulés par le Directeur Technique. Ces recommandations feront l'objet de l'ordre du jour à la prochaine réunion :

- Monsieur TCHAKOROM est chargé de faire une proposition de déploiement et de supervision des agents sur le terrain.
- Monsieur GUEMA assisté de Monsieur ALOVOR sont chargés d'établir un document méthodologique de CSPro Android 6.0, sur le processus de transfert des données collectées, ainsi que l'acquisition de 30 tablettes auprès du Directeur GENTRY

b) Fiche d'Énumération

En ce qui concerne la fiche d'énumération, des observations ont été apportées pour l'améliorer.

Il est à noter que des problèmes de non disponibilité d'électricité dans certaines localités, font que la collecte à partir des tablettes ne pourra pas bien répondre pour cause de la décharge des batteries des android. Il est alors proposé de disposer des questionnaires (hard) ou bien d'allouer deux tablettes aux agents qui travailleront dans les localités où l'accès à l'électricité est précaire. La prochaine réunion est fixée sur le mardi 21 avril 2015 à 10h dans la salle de conférence 2^{ème} étage de l'INSEED.

4- Divers

Il n'y a eu aucun point en divers

Fait à Lomé, le 14 avril 2015

Le rapporteur

Alovor Koku Dzifanu