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1. Contexte et justification  

Dans le cadre du projet de migration au SCN 2008 avec renouvellement d’année de base 

l’INSSED à élaborer un document intitulé Plan d’action pour la migration PAM SCN 2008 

qui prévoit l’ensemble des activités a réalisé. Le changement d’année de base exige une 

batterie d’opérations statistiques permettant de disposer d’informations suffisantes sur chaque 

activité économique et sur chaque secteur institutionnel. Ces informations permettront alors 

de pouvoir établir les équilibres ressources emplois pour les produits, les comptes de branche 

pour les activités et la séquence des comptes du cadre central du SCN de façon à pouvoir 

rendre compte de la structure de l’économie et des interactions qui s’y développent. 

Parmi les opérations statistiques prévues dans le processus de changement d’année de base et 

de mise en œuvre du SCN 2008 figure l’enquête sur les flux transfrontaliers non enregistrés. 

Cette enquête permettra de disposer d’informations complémentaires sur les statistiques de 

marchandises non enregistré par les services de contrôle douanier. En effet, les données des 

comptes nationaux sous le SCN 1993 comportent les données sur les flux non enregistrés qui 

provient des estimations faites à la suite de l’enquête pilote sur les flux transfrontalier non 

enregistrés réalisé dans les pays de l’UEMOA. Cette enquête pilote est fait seulement avec les 

frontières UEMOA c’est-à-dire Burkina-Faso et le Bénin ce qui sous-estime les données de 

base. Ainsi, face au manque de données exhaustives sur cette activité nécessaire à 

l’élaboration des comptes nationaux, l’INSEED a obtenu un appui financier de la Banque 

Mondiale pour la réalisation de cette collecte. Cet appui financier permettra alors à l’INSEED 

de réaliser une enquête nationale sur les flux transfrontalier en prenant en compte toutes les 

frontières (Benin ; Ghana et le Burkina Faso). Les résultats de l’enquête fourniront des 

données sur les flux (importation et exportation) non enregistrés. 

Les présents termes de références visent à préciser les conditions de réalisation de l’enquête 

nationale sur les flux non enregistrés. 

2. Objectifs  

L’objectif général de cette enquête est d’aider la comptabilité nationale à améliorer la prise en 

compte des données du commerce extérieur dans le cadre de l’élaboration des comptes de 

l’année de base.  

Il s’agit plus spécifiquement de : 
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- identifier les produits qui font objet de flux commerciaux transfrontaliers non 

enregistrés ; 

- cerner l’information sur les quantités et les valeurs des marchandises non déclarées et 

non enregistrées  faisant l’objet de trafic ; 

- améliorer l’évaluation du commerce non enregistré avec les autres pays en vue de 

rendre les statistiques du commerce extérieur exhaustives ; permettre de disposer 

d’une base pour une enquête permanente sur les flux commerciaux transfrontaliers non 

enregistrés. 

 

3. Résultats attendus  

A l’issue de cette collecte les résultats suivants seront attendus : 

- les produits qui font objet de flux commerciaux transfrontaliers non enregistrés seront 

identifiés ; 

- l’information sur les quantités et les valeurs des marchandises non déclarées et non 

enregistrées  faisant l’objet de trafic sera cernée ; 

- l’évaluation du commerce non enregistré avec les autres pays en vue de rendre les 

statistiques du commerce extérieur exhaustives ; permettre de disposer d’une base 

pour une enquête permanente sur les flux commerciaux transfrontaliers non 

enregistrés sera améliorée. 

 

4. Durée l’activité de l’enquête 

L’activité se déroulera sur quatre (04) mois. Les quatre mois se justifient par le temps que 

peut prendre la préparation des documents méthodologiques (questionnaire, manuel …),  la 

collecte et le traitement des données collectées.  
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5. Chronogramme  
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1. Formalisation de l'opération                                         

1.1 Désignation des membres du Comité de pilotage  INSEED 1 
05-nov-18 05-nov-18 

                                

1.2 Désignation des membres de l'Equipe de coordination INSEED 1 
02-nov-18 02-nov-18 

                                

2. Elaboration et la validation des outils de collecte                                         

2.1 Elaboration du document méthodologique de l'enquête INSEED 15 
13-nov-18 27-nov-18 

                                

2.2 

Elaboration des outils de collecte (questionnaire, manuel 

d'instructions, etc.) et implémentation sur l'application 

CAPI  

INSEED 30 

09-déc-18 07-janv-19 

                                

2.3 Réunions de validation des documents de collecte 

Equipes de 

coordination et 

pilotage 

5 

08-janv-19 12-janv-19 
                                

2.4 Mission de repérage des points de passage 
Equipe de 

coordination 
5 

13-janv-19 17-janv-19 
                                

3. Formation                                          

3.1 Recrutement des agents de collecte INSEED 2 
18-janv-19 21-janv-19 

                                

3.2 Formation des agents de collecte INSEED 5 
22-janv-19 27-janv-19 

                                

3.3 Déploiement   2 26-janv-19 28-janv-19                                 

4. Opérations de terrain                                         

4.1 Collecte proprement dite INSEED 7 29-janv-19 05-févr-19                                 
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4.2 Suivi de  la collecte  et du transfert des données INSEED 7 
29-janv-19 05-févr-19 

                                

5. Traitement des données                                         

5.1 Apurement des données INSEED 5 11-févr-19 16-févr-19                                 

5.2 Tabulation INSEED 5 11-févr-19 16-févr-19                                 

5.3 Analyse des données  INSEED 5 18-févr-19 23-févr-19                                 

6. Validation du rapport d'enquête                                         

6.1 Rédaction et validation du rapport d'enquête INSEED 5 
25-févr-19 02-mars-19 

                                

7. 
Utilisation ultérieure des résultats pour les besoins des 

comptes nationaux 
INSEED                                       
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